

**MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE**

Pays / Organe d'Exécution :	REPUBLIQUE DU MALI/ENERGIE DU MALI (EDM SA) /UGP PIEGM MALI
Nom du Projet/Programme :	PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN 225 KV GUINEE MALI
Numéro du Prêt/Don :	PRÊT N°20166066/PRML 201620200

**MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE**

Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Montant estimatif en FCFA '000	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)***	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (insérer la monnaie) *+	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
procédures BOAD	3 lots	recrutement d'entreprise par appel d'offres national pour la construction d'infrastructures socio-économiques pour faciliter la relocalisation des Personnes Affectées par le Projet (PAPs)	TRAVAUX	910 000,00	AON	Préalable	26/09/2023	10/11/2023	09/01/2024		21/08/2024	
procédures BOAD	1 lot	Sélection d'Organisme Non Gouvernemental (ONG) par appel d'offres national pour le reboisement de compensation des arbres détruits au cours des travaux	CONSULTANTS	500 000,00	SBQC	Préalable	24/08/2023	08/10/2023	25/02/2024		02/09/2024	

Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Montant estimatif en FCFA '000	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)***	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (insérer la monnaie) *+.	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
procédures BOAD	1 lot	recrutement de consultant pour la sensibilisation et à la prévention des IST/SIDA et des risques sécuritaires	CONSULTANTS	10 000,00	SBQC	Préalable	28/08/2023	12/10/2023	29/02/2024		06/09/2024	
procédures BOAD	1 lot	Formations sur le SCADA et la télécommunication, l'ingénierie lignes HT et postes HT/MT et l'exploitation et la maintenance lignes HT et postes HT/MT	CONSULTANTS	659 000,00	SBQC	Préalable	02/09/2023	17/10/2023	05/03/2024		11/09/2024	
procédures BOAD	1 lot	recrutement d'un auditeur technique et financier	CONSULTANTS	30 000,00	SMC	Préalable	18/08/2023	08/10/2023	19/02/2024		27/08/2023	
<b>Coût Total</b>				<b>2 109 000</b>								

Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)

Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants

Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP

Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori

Indiquer la monnaie du contrat